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P o d g o r i c a,  
januar, 2009. 



  

Na osnovu člana 4 stav 3 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti 
("Službeni list RCG", broj  29/07), Ministarstvo finansija Crne Gore na predlog Uprave 
za nekretnine, a u vezi  sa odlukom Vlada Republike Crne Gore broj  03-5982 od 
26.07.2007. godine i Srednjoročnim  programom radova na premjeru i izradi katastra 
nepokretnosti za period 2008 – 2013. godine, donosi: 

 
 
 

G O D I Š N J I     P  L  A  N   
  

 RADOVA NA PREMJERU I IZRADI KATASTRA 
NEPOKRETNOSTI 
ZA 2009. GODINU 

 
 
 

I  OPŠTI DIO 
 

Odredbom člana 4 stav 3 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti 
("Službeni list RCG", broj  29/07)  (u daljem tekstu: Zakon), propisano je da se poslovi 
državnog premjera i izrada i održavanje katastra nepokretnosti vrše na osnovu 
Srednjoročnog  programa radova na premjeru i izradi katastra nepokretnosti za period 
2008 – 2013. godine (u daljem tekstu: Srednjoročni program) i Godišnjeg plana 
radova. 

Na osnovu Srednjoročnog programa urađen je ovaj Godišnji plan, koji će se 
realizovati u skladu sa visinom obezbijeđenih sredstava za njegovu realizaciju. 
 
 

II CILJ PLANA 
 
 Cilj Plana je da detaljnije razradi Srednjoročni program u dijelu koji se odnosi 
na  programirane aktivnosti u 2009. godini, kao i da formuliše zahtjeve i prioritete koji 
se odnose na državni premjer i katastar nepokretnosti. Planom se definiše izrada 
topografskih podloga za potrebe idejnih i glavnih projekata, u prvom redu za 
realizaciju zaključaka Vlade Crne Gore od 26.07.2007. godine, koji se odnose na 
izgradnju saobraćajnica i realizaciju drugih strateških i prostorno-planskih aktivnosti 
Crne Gore. 

 
 

III  PLANSKA RJEŠENJA 
 

Planom su razrađeni djelovi posebnih podprograma Srednjoročnog programa i 
prikazani su u posebnim poglavljima u kojima je utvrđen naziv i prioritet projekata 
planiranih za 2009. godinu. 
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1. OSNIVANJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI NA NEPREMJERENIM 
DJELOVIMA CRNE GORE  

 
 

1.1. RADOVI NA OSNIVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI NA DIJELU  
OPŠTINA PODGORICA, ANDRIJEVICA, BERANE I BIJELO POLJE 

 
Planom se predviđa nastavak već započetih radova u 2008. godini na 

osnivanju katastra nepokretnosti na dijelu područja opština Podgorica (14 katastarskih 
opština površine 20.372ha), Bijelo Polje (17 katastarskih opština površine 26.397ha), 
Andrijevica (3 katastarske opštine površine 2.195ha) i Berane (3 katastarske opštine 
površine 3.177ha), odnosno u ukupnoj površini od 52.141ha. 

Radovi po izrađenom i usvojenom Glavnom projektu izvode se saglasno 
prioritetima utvrđenim na osnovu zahtjeva proisteklih iz Strategije razvoja saobraćaja 
Crne Gore u dijelu koji se odnosi na izgradnju Autoputa Podgorica – Andrijevica -  
Berane – Bijelo Polje (Boljari). Osnivanjem katastra nepokretnosti će se obezbijediti 
podaci kao osnova za sprovođenje eksproprijacije za izgradnju Autoputa i 
istovremeno će se izraditi digitalni katastarski planovi sa visinskom predstavom terena 
kao osnovna geometrijska podloga za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju 
Autoputa (idejnog i glavnog projekta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R
 
 
 
 
 
 
 

 

adilište: djelovi opština Podgorica, Bijelo Polje, Andrijevica i Berane 
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        Tabela 1. Opština Bijelo Polje 
 

R. 
br 

Katastarska 
opština 

Površina 
KO 
(ha) 

Broj 
katastarskih 

parcela 

Broj 
katastarskih 

kultura 
Broj 

objekata 
Broj  

posjedovnih 
listova 

1. Bistrica 1.087 1.484 2.172 190 409
2. Boljanina 1.732 1.446 2.288 169 402
3. Goduša 1.554 1.254 1.823 134 332
4. Godijevo 1.570 1.402 2.215 166 368
5. Jablanovo 577               841 1.046 57 119
6. Ivanje 1.355 1.354 2.075 141 287
7. Korita 8.603 3.040 6.457 267 619
8. Kostenica 1.124 1.067 1.631 121 252
9. Kradenik 655 718 1.148 99 239
10. Lozna 1.303 1.532 2.253 164 341
11. Mojstir 1.173 1.125 1.435 86 158
12. Negobratina 782 350 621 24 95
13. Pećarska 1.653 1.891 2.949 212 410
14. Radulići  436 471 727 50 116
15. Sipanje  513 374 574 36 133
16. Srednje Brdo  1.635 723 1.636 72 182
17. Crniš 645 545 836 57 137

UKUPNO: 26.397 19.617 31.886 2.045 4.599
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

Radilište: opština Bijelo Polje 
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Tabela 2. Pregled poslova i radnih aktivnosti na osnivanju katastra nepokretnosti 
na  području opštine Bijelo Polje  u 2009. godini 
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R. 
br 

Katastarska 
opština 

Po
vr

ši
na

 K
O

 
(h

a)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Bistrica 1.087 x x x x x x x x x x x x 
2. Boljanina 1.732 x x x x x x x x x x x x 
3. Goduša 1.554 x x x x x x x x x x x x 
4. Godijevo 1.570 x x x x x x x x x x x x 
5. Jablanovo 577 x x x x x x x x x x x x 
6. Ivanje 1.355 x x x x x x x x x x x x 
7. Korita 8.603 x x x x x x x x x x x x 
8. Kostenica 1.124 x x x x x x x x x x x x 
9. Kradenik 655 x x x x x x x x x x x x 
10. Lozna 1.303 x x x x x x x x x x x x 
11. Mojstir 1.173 x x x x x x x x x x x x 
12. Negobratina 782 x x x x x x x x x x x x 
13. Pećarska 1.653 x x x x x x x x x x x x 
14. Radulići  436 x x x x x x x x x x x x 
15. Sipanje  513 x x x x x x x x x x x x 
16. Srednje Brdo  1.635 x x x x x x x x x x x x 
17. Crniš 645 x x x x x x x x x x x x 

 UKUPNO: 26.397            
 
Legenda: 
x  Poslovi i radne aktivnosti realizovane u 2008.godini 
x  Nastavak realizije započetih aktivnosti – 2009.godina 
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        Tabela 3. Opština Berane 
 

R. 
br 

Katastarska 
opština 

Površina 
KO 
(ha) 

Broj 
katastarskih 

parcela 

Broj 
katastarskih 

kultura 
Broj 

objekata 
Broj  

posjedovnih 
listova 

1. Bubanje 727 1.217 1.088 92 93
2. Zaostro 1.670 3.483 4.608 186 452
3. Štitari 780 1.940 1.543 124 111

UKUPNO: 3.177 6.640 7.239 402 656
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  R
 

Tabela 4. Pregled poslo
na  području 

R. 
br 

Katastarska 
opština 

1. Bubanje 
2. Zaostro 
3. Štitari 

UKUPNO: 
Legenda: 
x  Poslovi i radne aktivnosti z
x  Nastavak realizije započeti

 

adilište: opština Berane 

va i radnih aktivnosti na osnivanju katastra nepokretnosti    
opštine Berane – u 2009. godini 
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(h

a)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
727 x x x x x x x x x x x x 

1.670 x x x x x x x x x x x x 
780 x x x x x x x x x x x x 

3.177            

avršeni u 2008.godini 
h aktivnosti – 2009.godina 
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        Tabela 5. Opština Andrijevica 
 

R. 
br 

Katastarska 
opština 

Površina 
KO 
(ha) 

Broj 
katastarskih 

parcela 

Broj 
katastarskih 

kultura 
Broj 

objekata 
Broj  

posjedovnih 
listova 

1. Gnjili Potok 883 547 1.187 62 146
2. Kralje  680 728 1.360 108 232
3. Sjenožeta 632 462 879 47 108

UKUPNO:  2.195 1.737 3.426 217 486
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

 
 
    

 
Tabela 6. Pregled poslov

na  području o

R. 
br 

Katastarska 
opština 

1. Gnjili Potok 
2. Kralje  
3. Sjenožeta 

UKUPNO:  
 
Legenda: 
x  Poslovi i radne aktivnosti zav
x  Nastavak realizije započetih

 

Radilište: opština  Andrijevica  

a i radnih aktivnosti na osnivanju katastra nepokretnosti 
pštine Andrijevica – u 2009. godini 
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(h

a)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
883 x x x x x x x x x x x x 
680 x x x x x x x x x x x x 
632 x x x x x x x x x x x x 

2.195            

ršeni u 2008.godini 
 aktivnosti – 2009.godina 
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        Tabela 7. Opština Podgorica 
 
 

R. 
br. 

Katastarska 
opština 

Površina 
KO 
(ha) 

Broj 
katastarskih 

parcela 

Broj 
katastarskih 

kultura 
Broj 

objekata 
Broj 

posjedovnih 
listova 

1. Bioče 1.417 1.052 2.451 110 211
2. Lutovo 2.305 776 1.901 28 62
3. Klopot 482 159 357 38 47
4. Pelev Brijeg 1.807 700 1.488 101 159
5. Duške 1.064 783 1.295 87 158
6. Lopate 655 573 962 43 98
7. Veruša 1.030 698 1.366 121 326
8. Opasanica 6.000 503 1.457 79 151
9. Lijeva Rijeka 533 492 845 60 91
10. Cvarin 755 470 1.197 53 131
11. Grbi Do 555 383 765 36 65
12. Slacko 949 215 602 53 81
13. Stupovi 1.054 407 1.513 56 91
14. Trebješnica 1.766 641 1.514 44 112
UKUPNO: 20.372 7852 16199 909 1783

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   R
 

 

adilište: opština Podgorica 
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Tabela 8. Pregled poslova i radnih aktivnosti na osnivanju katastra nepokretnosti 
na  području opštine Podgorica – u 2009.godini 
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R. 
br 

Katastarska 
opština 

Po
vr

ši
na

 K
O

 
(h

a)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Bioče 1.417 x x x x x x x x x x x x 

2. Lutovo 2.305 x x x x x x x x x x x x 

3. Klopot 482 x x x x x x x x x x x x 

4. Pelev Brijeg 1.807 x x x x x x x x x x x x 

5. Duške 1.064 x x x x x x x x x x x x 

6. Lopate 655 x x x x x x x x x x x x 

7. Veruša 1.030 x x x x x x x x x x x x 

8. Opasanica 6.000 x x x x x x x x x x x x 

9. Lijeva Rijeka 533 x x x x x x x x x x x x 

10. Cvarin 755 x x x x x x x x x x x x 

11. Grbi Do 555 x x x x x x x x x x x x 

12. Slacko 949 x x x x x x x x x x x x 

13. Stupovi 1.054 x x x x x x x x x x x x 

14. Trebješnica 1.766 x x x x x x x x x x x x 

UKUPNO: 20.372            
 
Legenda: 
x  Poslovi i radne aktivnosti završeni u 2008.godini 
x  Nastavak realizije započetih aktivnosti – 2009.godina 
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1.2. RADOVI NA OSNIVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI NA DIJELU   
OPŠTINA NIKŠIĆ, CETINJE I PODGORICA  

 
Planom se predviđa nastavak već započetih radova u 2008. godini na 

osnivanju katastra nepokretnosti na dijelu područja opština Nikšić (11 katastarskih 
opština površine 31.627 ha), Cetinje (15 katastarskih opština površine 54.670 ha), 
Podgorica ( 1 katastarska opština površine 1.911 ha), odnosno u ukupnoj površini od 
88.208 ha. 

Projekat se realizuje u skladu sa Projektnim zadatkom i Glavnim projektom 
kojim je realizovan i drugi zaključak Vlade Crne Gore od 26.07.2007. godine na 
izgradnji Jadransko - Jonskog autoputa. Glavni projekat je završen u 2008.godini. 
Realizacijom Glavnog projekta će se obezbijediti uspostava katastra nepokretnosti u 
pobrojanim katastarskim opštinama i neophodna tehnička dokumentacija za izradu 
Idejnog projekta, Glavnog projekta i Elaborata eksproprijacije.  
 

            

            Radilište: opština Nikšić, Cetinje i Podgorica 
 

Legenda: 
   Administrativne granice opština 
   Granice katastarskih opstina 
                 Planiran premjer u 2008.godini 
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Tabela 9. Pregled planiranih radova na osnivanju katastra nepokretnosti na          
području opštine Nikšić u kojoj je u upotrebi popisni katastar 

 

R. 
br 

Katastarska 
opština 

Površina 
KO 
(ha) 

Broj 
katastarskih 

parcela 

Broj 
katastarskih 

kultura 
Broj 

objekata 
Broj  

posjedovnih 
listova 

Razmjera 
planova 

1. Opština Nikšić 
1. Bijela Gora 3.413 280 614 7 134 1:2500 
2. Grahovac 1.930 609 2.199 100 137 1:2500 
3. Grahovo 5.391 2.156 5.287 246 558 1:2500 
4. Jabuka  2.861 385 2.087 70 142 1:2500 
5. Nudo 1.455 774 2.245 115 211 1:2500 
6. VIlusi 6.406 1.590 6.849 210 385 1:2500 
7. Zagora 1.350 201 1.056 34 70 1:2500 
8. Krstac 2.052 635 1.885 83 178 1:2500 
9. Brestica 2.301 354 1.240 55 85 1:2500 
10. Rudine 1.837 291 1.050 71 81 1:2500 
11. Muževice 2.631 400 1.397 62 108 1:2500 

UKUPNO: 29.827 7.675 25.909 1053 2.089  
   
Tabela 10. Pregled poslova i radnih aktivnosti na osnivanju katastra nepokretnosti     

na  području opštine Nikšić – u 2009. godini 
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R. br Katastarska 
opština 

Po
vr

ši
na

 K
O

 
(h

a)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Bijela Gora 3.413 x x x x x x x x x x x x 
2. Grahovac 1.930 x x x x x x x x x x x x 
3. Grahovo 5.391 x x x x x x x x x x x x 
4. Jabuka  2.861 x x x x x x x x x x x x 
5. Nudo 1.455 x x x x x x x x x x x x 
6. VIlusi 6.406 x x x x x x x x x x x x 
7. Zagora 1.350 x x x x x x x x x x x x 
8. Krstac 2.052 x x x x x x x x x x x x 
9. Brestica 2.301 x x x x x x x x x x x x 
10. Rudine 1.837 x x x x x x x x x x x x 
11. Muževice 2.631 x x x x x x x x x x x x 

UKUPNO: 29.827            

Legenda: 
x  Poslovi i radne aktivnosti završeni u 2008.godini 
x  Nastavak realizije započetih aktivnosti  - 2009.godina 
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Tabela 11. Pregled planiranih radova na osnivanju katastra nepokretnosti  
        na području opštine Cetinje u kojoj je u upotrebi popisni katastar 

 

R. 
br. 

Katastarska 
opština 

Površina 
KO 
(ha) 

Broj 
katastarskih 

parcela 

Broj 
katastarskih 

kultura 
Broj 

objekata 
Broj  

posjedovnih 
listova 

Razmjera 
planova 

1. Opština Cetinje 
1. Trešnjevo 3.293 828 2.324 108 164 1:2500 
2. Kobilji Do 6.407 1.035 4.367 134 223 1:2500 
3. Ubli 5.963 685 2.418 151 226 1:2500 
4. Lastva 4.018 529 2.129 94 139 1:2500 
5. Prentin Do 4.081 924 2.889 124 201 1:2500 
6. Bata 4.134 1.565 3.080 191 228 1:2500 
7. Čevo 3.409 1.184 3.307 161 245 1:2500 
8. Markovina 1.690 410 1.379 54 85 1:2500 
9. Velestovo 3.225 586 2.129 105 174 1:2500 
10. Prediš 3.876 1.147 3.026 148 191 1:2500 
11. Grab 2.477 2.053 3.993 158 224 1:2500 
12. Resna 1.500 859 1.834 91 113 1:2500 
13. Ćeklići 5.814 5.715 11.928 280 552 1:2500 
14. Štitari 1.384 935 2.826 110 170 1:2500 
15. Đinovići 3.399 1.696 4.549 179 355 1:2500 

UKUPNO: 54.670 20.151 52.178 2.088 3.290  
 

Tabela 12. Pregled poslova i radnih aktivnosti na osnivanju katastra 
nepokretnosti na  području opštine Cetinje – u 2009. godini 
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R. 
br 

Katastarska 
opština 

Po
vr

ši
na

 K
O

 
(h

a)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Trešnjevo 3.293 x x x x x x x x x x x x 
2. Kobilji Do 6.407 x x x x x x x x x x x x 
3. Ubli 5.963 x x x x x x x x x x x x 
4. Lastva 4.018 x x x x x x x x x x x x 
5. Prentin Do 4.081 x x x x x x x x x x x x 
6. Bata 4.134 x x x x x x x x x x x x 
7. Čevo 3.409 x x x x x x x x x x x x 
8. Markovina 1.690 x x x x x x x x x x x x 
9. Velestovo 3.225 x x x x x x x x x x x x 
10. Prediš 3.876 x x x x x x x x x x x x 
11. Grab 2.477 x x x x x x x x x x x x 
12. Resna 1.500 x x x x x x x x x x x x 
13. Ćeklići 5.814 x x x x x x x x x x x x 
14. Štitari 1.384 x x x x x x x x x x x x 
15. Đinovići 3.399 x x x x x x x x x x x x 

UKUPNO: 54.670            

Legenda: 
x  Poslovi i radne aktivnosti realizovane u 2008.godini 
x  Nastavak realizije započetih aktivnosti – 2009.godina 
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Tabela 13. Pregled planiranih radova na osnivanju katastra nepokretnosti na 

području opštine Podgorica u kojoj je u upotrebi popisni katastar 
 

R. 
br 

Katastarska 
opština 

Površina 
KO 
(ha) 

Broj 
katastarskih 

parcela 

Broj 
katastarskih 

kultura 

Broj 
objekata 

Broj  
posjedovnih 

listova 

Razmjera 
planova 

1. Opština Podgorica 
1. Orasi 1.911 955 3364 106 151 1:2500 

UKUPNO: 1.911 955 3364 106 151  

 
Tabela 14. Pregled poslova i radnih aktivnosti na osnivanju katastra nepokretnosti                     

na području opštine Podgorica – u 2009. godini 
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R. 
br 

Katastarska 
opština 

Po
vr

ši
na

 K
O

 
(h

a)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Orasi 1.911 x x x x x x x x x x x x 

UKUPNO: 1.911            
Legenda: 
x  Poslovi i radne aktivnosti završeni u 2008.godini 
x  Nastavak realizije započetih aktivnosti – 2009.godina 
 

 

1.3. RADOVI NA OSNIVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI NA DIJELU   
OPŠTINA ANDRIJEVICA, MOJKOVAC I BERANE 

 
Planom se predviđa izvođenje radova u 2009. godini na osnivanju katastra 

nepokretnosti na dijelu područja opština Andrijevica (15 katastarskih opština površine 
25865 hektara), Berane (17 katastarskih opština površine 28.456 ha) i  Mojkovac (7 
katastarskih opština površin 25.096 ha), odnosno u ukupnoj površini od 79.417 
hektara. 

U skladu sa definisanim Projektnim zadatkom, Glavni projekat će se završiti u 
toku januara mjeseca. Radovi po ovom Glavnom projektu su u skladu sa 
Srednjoročnim programom radova na premjeru i izradi katastra nepokretnosti za 
period 2008. – 2013. godine („Službeni list RCG“, broj 55/2007), kao i prioritetima 
utvrđenim na osnovu zahtjeva proisteklih iz Strategije regionalnog razvoja Crne Gore i 
Strategije razvoja saobraćaja Crne Gore, u dijelu koji se odnosi na šire područje 
Bjelasice i Komova. 

Osnivanjem katastra nepokretnosti će se obezbjediti podaci o nepokretnostima 
i pravima na njima. Istovremeno će se izraditi digitalni katastarski planovi sa visinskom 
predstavom terena i digitalni ortofoto planovi neophodni kao osnovna geometrijska 
podloga za izradu tehničke dokumentacije kod planiranja prostora. 
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 Legenda: 
      Administrativne granice opština  
      Granice katastarskih opstina 
                     Planiran premjer u 2009.godini (Mojkovac, Andrijevica, Berane - 39  K.O.) 
                     Katastar nepokretnosti opština Mojkovac, BojeloPolje, Kolašin, Berane 
                     Osnivanje KN – u toku realizacija projekta  
 

Tabela 15. Pregled planiranih radova na osnivanju katastra nepokretnosti na      
području opštine Andrijevica u kojoj je u upotrebi popisni katastar 

Broj  Broj 
katastarskih 

parcela 

Broj Broj Površina KO Razmjera Katastarska opština R. br posjedovnih 
listova 

katastarskih (ha) planova objekata  kultura 

1. Opština Andrijevica 

2807 1. Cecune 197 778 114 2294 1:2500 

1214 2. Đulići 167 814 105 2626 1:2500 

714 3. Dulipolje 217 844 159 2462 1:2500 

976 4. Gornje Luge 171 984 65 1706 1:2500 

1905 5. Gračanica 370 1201 216 3604 1:2500 

6. Jošanica 4525 291 988 115 2705 1:2500 

7. Košutiće 1064 180 530 106 1669 1:2500 

8. Kute 1487 75 334 36 624 1:2500 

9. Oblo brdo 1052 129 716 80 1526 1:2500 

10. Seoce 1624 319 1859 51 3259 1:2500 

11. Slatina II 1302 231 1036 15 1271 1:2500 

12. Trepča II 698 124 401 34 732 1:2500 

13. Trešnjevo II 1482 282 613 -  965  1:2500 

14. Ulotina 1971 303 1297 155 2701 1:2500 

15. Zabrđe II 3046 493 1392 2 1546 1:2500 
UKUPNO: 25867 3549 13787 1253 29690  
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Tabela 16. Pregled planiranih radova na osnivanju katastra nepokretnosti                                
na području opštine Berane u kojoj je u upotrebi popisni katastar 
 

R. br Katastarska opština 
Površina 

KO 
(ha) 

Broj  
posjedovnih 

listova 

Broj 
katastarskih 

parcela 
Broj 

objekata  
Broj 

katastarskih 
kultura 

Razmjera 
planova 

2. Opština Berane  

1. Azane 1222 336 1774 119 3039 1:2500 

2. Bastahe 421 96 823 44 1113 1:2500 

3. Buče II 1657 291 823 5 1138 1:2500 

4. Crni vrh 1343 397 2.698 124 3671 1:2500 

5. Dobrodole 690 150 496 67 939 1:2500 

6. Glavaca 790 210 3018 77 3355 1:2500 

7. Kurikuće 4121 645 3893 98 4309 1:2500 

8. Lubnice 3406 390 3070 173 4917 1:2500 

9. Petnjica 730 502 1545 235 2500 1:2500 

10. Polica 6824 1625 8263 783 14131 1:2500 

11. Pračevac 605 78 540 45 731 1:2500 

12. Rujišta 613 85 696 25 925 1:2500 

13. Tucanje 1061 429 1674 162 3110 1:2500 

14. Vinicka II 804 146 381 3 468 1:2500 

15. Vrbica 2453 645 2553 253 4913 1:2500 

16. Vuča(beranska) 1018 304 1546 40 1956 1:2500 

17. Zagrad 698 112 1307 49 1543 1:2500 

UKUPNO: 28456 6441 35100 2302 52758 
 
 
Tabela 17. Pregled planiranih radova na osnivanju katastra nepokretnosti na         
području opštine Mojkovac u kojoj je u upotrebi popisni katastar 
 
R. 
br. 

 
Katastarska opština 

Površina 
KO 
(ha) 

Broj 
posjedovnih 

listova

Broj 
katastarskih 

parcela

Broj 
objekata 

Broj 
katastarskih 

kultura 

Razmjera 
planova 

2. Opština Mojkovac 
1. Bjelojevići 4206 320 751 82 1765 1:2500 

2. Dobrilovina 5883 126 554 51 1370 1:2500 

3. Lepenac 1599 271 949 154 2409 1:2500 

4. Prošćenske planine 5153 251 584 36 1267 1:2500 

5. Sinjajevina 2188 231 566 - 915 1:2500 

6. Štitarica 3725 238 773 188 1918 1:2500 

7. Žari 2342 319 803 152 2161 1:2500 

UKUPNO: 25096 1756 4980 663 11805  
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1.4. PREVOĐENJE KATASTRA ZEMLJIŠTA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI 
 
   

Planom se predviđa izrada Projektnog zadatka i Glavnog projekta za 
osnivanje katastra nepokretnosti za  katastarske opštine u kojima je u upotrebi 
katastar zemljišta. 
 
Tabela 3.6. Pregled planiranih radova na osnivanju katastra nepokretnosti na 

djelovima na kojima je u upotrebi katastar zemljišta  
R. 
br. 

 
OPŠTINA 

Naziv 
katastarske  

opštine 
Poršina 

(ha) 
Broj 

posjedovnih 
listova 

Broj parcela 

1. Dubrakovo  414 137 844
2. Gubavač 240 248 836
3 Metanjac 263 133 927
4. Nedokusi 580 630 1.325
5. 

 
 
  BIJELO  POLJE  

Njegnjevo 422 254 1.581
 UKUPNO:  1919 1402 5513
1. Podbišće 682 274 1.198
2. 

       
MOJKOVAC  Tutići 371 245 651

 UKUPNO:  1053 519 1.849
1. Bjeloševina I 785 265 2.147
2. Bršno  764 181 1.567
3. Dragovoljići I 872 177 2.150
4. Dučice 2102 320 2.592
5. 

 
              
NIKŠIĆ 

Jugovići 1077 329 2.106
 UKUPNO:  5600 1272 8.456
1. Šas 1196 223 1.068
2. 

             
ULCINJ Vladimir 835 423 1.981

 UKUPNO:  2031 646 3.049
   
 
Tabela 3.7. Pregled planiranih radova na osnivanju katastra nepokretnosti na 

djelovima na kojima je u upotrebi katastar zemljišta u 2009 
R. 
br. 

 
OPŠTINA 

Naziv 
katastarske 

opštine 
Poršina 

(ha) 
Broj 

posjedovnih 
listova 

Broj parcela 

1. Potkrajci 486 615 1.503 
2. Rasovo 325 238 715 
3. Resnik 664 794 2.210 
4. Unevina 277 141 729 
5. 

BIJELO POLJE 

Voljavac 334 94 737 
 UKUPNO:  2086 1882 5.894 
1. Kuta I 1104 481 2.568 
2. Liverovići 1388 436 2.496 
3. Morakovo 2594 280 2.306 
4. Ozrinići 2294 1.151 5.535 
5. Rubeža 1285 1.590 3.836 
6. 

NIKŠIĆ 

Zagrad I 836 313 1.711 
 UKUPNO:  9501 4251 18.452 
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1.5. RADOVI NA OSNIVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI NA DIJELU  
OPŠTINA PLAV, ŠAVNIK I ŽABLJAK 

 
Planom se predviđa priprema planske dokumentacije za realizaciju projekata 

izrade katastra nepokretnosti u opštinama Plav, Žabljak i Šavnik. Radovi obuhvataju 
opštu ocjenu kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika postojećih podataka i 
elaborata, kao i izradu glavnih projekata, u skladu sa definisanim projektnim 
zadatkom. Projektni zadatak definiše izradu projektne dokumentacije za 18 
katastarskih opština Opštine Plav, u površini od 45106 hektara, 16 katastarskih 
opština Opštine Šavnik, u površini od 43863 hektara i 10 katastarskih opština Opštine 
Žabljak, u površini od 36649 hektara, odnosno ukupnoj površini od  125618 hektara. 

 
U tabeli je dat pregled izrade katastra nepokretnosti po katastarskim opštinama  

R.br. ŠAVNIK Površina 
(ha) 

Broj 
listova 

Broj 
parcela 

Razmjera 
planova 

 Naziv KO     
1. Donja Bijela 1791 279 1574 1:2500 
2. Donja Bukovica 4204 273 1373 1:2500 
3. Dubrovsko 3473 154 1388 1:2500 
4. Duži 5274 238 1878 1:2500 
5. Gornja Bijela 2523 240 1146 1:2500 
6. Gornja Bukovica 3482 402 1397 1:2500 
7. Grabovnica 1765 68 616 1:2500 
8. Komarnica 4344 167 849 1:2500 
9. Malinsko 3006 325 1538 1:2500 
10. Miloševići 1344 226 990 1:2500 
11. Mljetičak 1591 224 1324 1:2500 
12. Mokro 2316 154 742 1:2500 
13. Petnjica 2336 237 1420 1:2500 
14. Pošćenje 1664 185 1026 1:2500 
15. Slatina 1192 119 736 1:2500 
16. Timar 3558 181 1340 1:2500 
 UKUPNO: 43863 3472 19337  

 
 

R.br. ŽABLJAK Površina 
(ha) 

Broj 
listova 

Broj 
parcela 

Razmjera 
planova 

 Naziv KO     
1. Borje II 5617 624 2973 1:2500 
2. Brajkovača 7357 315 1253 1:2500 
3. Crna Gora 4010 162 1605 1:2500 
4. Krš 4304 373 1523 1:2500 
5. Motički Gaj II 839 1 1 1:2500 
6. Njegovuđa 7189 545 1914 1:2500 
7. Novakovići II 1563 100 313 1:2500 
8. Pašina Voda II 1768 96 196 1:2500 
9. Tepca 2802 255 893 1:2500 
10. Žabljak II 1201 1 3 1:2500 
  UKUPNO: 36649 2472 10674  
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R.br. PLAV Površina 
(ha) Broj listova Broj 

parcela 
Razmjera 
planova 

 Naziv KO     
1. Bogajiće 1554 229 483 1:2500 
2. Brezojevice II 1570 295 681 1:2500 

3. Desni Meteh 7058 494 1815 1:2500 

4. Đ. Rijeka 858 167 412 1:2500 

5. Dolja 3462 280 568 1:2500 

6. Dosuđe II 992 80 215 1:2500 

7. Gornja Ržanica 1274 328 1058 1:2500 

8. Grnčar 2100 266 827 1:2500 

9. Hiot 3480 211 498 1:2500 

10. Kruševo II 1597 302 588 1:2500 

11. Martinovići II 1152 28 33 1:2500 

12 Mašnica 761 286 906 1:2500 
13. Murina 2942 403 1347 1:2500 

14. Novišće 470 176 670 1:2500 

15. Prnjavor 4389 533 1012 1:2500 

16. Velika 5027 728 3081 1:2500 

17. Vojno Selo II 1465 11 11 1:2500 

18. Vusanje 4956 304 784 1:2500 

   UKUPNO: 45106 5121 14989  
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1.6. RADOVI U SKLADU SA PRIORITETIMA ZA IMPLEMENTACIJU 

PROSTORNOG PLANA CRNE GORE U SKLADU SA PROGRAMOM 
UREĐENJA PROSTORA 

 
     

U skladu sa prioritetima za implementaciju Prostornog plana Crne Gore i 
Programom uređenja prostora, planirani su sljedeći radovi: 

 
• Radovi na ažuriranju katastra nepokretnosti (obezbjeđivanju adekvatnih 

podataka) u zoni prostornog plana područja posebne namjene Bjelasica i 
Komovi. 

 
• Radovi na ažuriranju podataka u zoni Prostornog plana posebne namjene za 

Nacionalne  parkove: 
• NP Skadarsko jezero 
• NP Durmitor 
• NP Lovćen 
• NP Prokletije 
• NP Biogradska gora 

 
 
 

2. NASTAVAK  USPOSTAVE  I  MODERNIZACIJE  DRŽAVNOG 
REFERENTNOG  GEODETSKOG  SISTEMA  (OSNOVNI GEODETSKI 
RADOVI) 
 

Plan radova obuhvata nastavak već započetih aktivnosti iz 2008. Godine na 
uspostavi i modernizaciji komponenti državnog referentnog geodetskog sistema pod 
kojima se podrazumijevaju: 

1) Prostorni referentni sistem Crne Gore, 
2) Horizontalni referentni sistem Crne Gore, 
3) Vertikalni referentni sistem Crne Gore, 
4) Gravimetrijski referentni sistem Crne Gore, 
5) Određivanje geoida Crne Gore. 
 
Planom je predviđeno da državni referentni geodetski sistem Crne Gore i 

transformacioni postupci budu realizovani u sljedećem redosljedu projektantskih 
aktivnosti: 

• Izrada Projektnih zadataka, 
• Izrada Glavnih projekata, 
• Realizacija projekata, odnosno izvođenje radova.  

 

2.1. PROSTORNI REFERENTNI SISTEM 
 
Planom je predviđeno da se sve do sada realizovane komponente prostorne 

referentne osnove (tačke EUREF GPS mjerne kampanje, Državna referentna GPS 
mreža, Permanentna mreža MONTEPOS i tačke mreže za progušćavanje) datumski 
usaglase i međusobno integrišu. Pri tome će koordinate tačaka EUREF GPS mjerne 
kampanje biti referentne. Da bi se ti ciljevi postigli neophodna su dodatna mjerenja, 
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ponovna matematička obrada rezultata već izvršenih mjerenja, kao i određeni stepen 
modernizacije i održavanje. 

Osnovni sadržaj planiranih aktivnosti na realizaciji prostornog referentnog 
sistema dati su u Tabeli 1. 
 

 
 
Tabela 1. Aktivnosti na realizaciji prostornog referentnog sistema 

 

Red 
broj Aktivnost 

1 Mreža permanentnih stanica MONTEPOS 
1.1 Određivanje preciznih prostornih koordinata stanica MONTEPOS mreže 

jednom godišnje čime se prati vremenska evolucija referentnog sistema 
  
2 Državna referentna GPS mreža 

2.1 Nastavak dodatnihh mjerenja i njihovo povezivanje sa mrežom permanentnih 
stanica MONTEPOS-a 

2.2 Matematička obrada rezultata izvršenih i arhiviranih mjerenja 
  
3 GPS mreža za progušćavanje 

3.1 Dodatna mjerenja postojeće mreže i povezivanje sa mrežom permanentnih 
stanica MONTEPOS-a 

3.2 Matematička obrada 

3.3 Nove gradske GPS mreže (Plužine, Danilovgrad, Andrijevica, Pljevlja, 
Mojkovac, Podgorica (gradske opštine Golubovci i Tuzi) 

 

2.2. HORIZONTALNI REFERENTNI SISTEM 
 

Realizacijom plana radova na uspostavi prostornog referentnog sistema 
automatski će biti realizovan i plan radova na uspostavi novog horizontalnog 
referentnog sistema. 

Međutim, imajući u vidu da važeći horizontalni referentni sistem definišu i 
trigonometrijske i poligonske mreže i uvažavajući činjenicu da će postojeći i novi 
horizontalni referentni sistem dugo biti u paralelnoj upotrebi, ovim Planom predviđaju 
se aktivnosti na njegovoj modernizaciji i uspostavi novih tačaka. 
 

Tabela 2.    Aktivnosti na modernizaciji postojećeg i uspostavi novog 
horizontalnog referentnog sistema 

 

Redni broj Aktivnost 
1 Trigonometrijske, poligonske i gradske trigonometrijske mreže 

1.1 
Uspostavljanje i održavanje poligonskih mreža Plužine, Danilovgrad, 
Andrijevica, Pljevlja, Mojkovac, Podgorica (gradske opštine 
Golubovci i Tuzi) 

1.2 
GPS određivanja u realizovanim gradskim trigonometrijskim 
mrežama Plužine, Danilovgrad, Andrijevica, Pljevlja, Mojkovac, 
Podgorica (gradske opštine Golubovci i Tuzi) 
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2.3. VERTIKALNI REFERENTNI SISTEM 
 

Planom se predviđa nastavak radova na uspostavi vertikalne referentne 
osnove Crne Gore kao i modernizaciji postojećeg vertikalnog referentnog sistema 
(nivelmana visoke tačnosti). 
 

Tabela 3. Aktivnosti na realizaciji vertikalnog referentnog sistema 
 

Redni 
broj Aktivnost 

1 Mreža nivelmana visoke tačnosti NVT2 
1.1 Utvrđivanje stanja repera postojećih linija NVT2, dopunska stabilizacija 

i mjerenje u ukupnoj dužini od 300 km 

1.2 Nova stabilizacija repera u ukupnoj dužini od 150km i izvođenje 
nivelmanskih mjerenja 

1.3 Povezivanje mreže NVT2 sa novom lokacijom Barskog mareografa 
1.4 Matematička obrada rezultata mjerenja i ocjenjivanje definitivnih visina 

  
2 Gradske nivelmanske mreže 

2.1 
Uspostavljanje, mjerenje i obrada u gradskim nivelmanskim mrežama u 
Ulcinj, Bar, Petrovac, Budva, Tivat, Kotor, Risan, Herceg Novi, Cetinje, 
Danilovgrad, Žabljak, Pljevlja, Plužine, Mojkovac  

 
 

2.4. GRAVIMETRIJSKI REFERENTNI SISTEM 
 
Planom se predviđa nastavak  radova predviđenih Srednjoročnim programom 

na izradi nove osnovne gravimetrijske mreže i izvođenje novog gravimetrijskog 
premjera Crne Gore za potrebe određivanja geoida. 

Gravimetrijski premjer za potrebe određivanja geoida će se izvoditi paralelno sa 
radovima na osnovnoj gravimetrijskoj mreži. 
 
 

Tabela 4.  Aktivnosti na realizaciji  novog gravimetrijskog referentnog sistema 
 

Redni 
broj Aktivnost 

1 Osnovna gravimetrijska mreža i gravimetrijski premjer 
1.1 Relativna gravimetrijska mjerenja savremenim gravimetrom 

sa zanemarljivo malim hodom 
1.2 Gravimetrijski premjer (do najviše 1000 detaljnih tačaka) 
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2.5. ODREĐIVANJE GEOIDA 
 
Planom se predviđa nastavak procesa određivanje geoidnog rješenja koje 

zadovoljava kriterijume državnog premjera. 
 

 
Tabela 5. Aktivnosti na određivanju geoida 

 

R. br Aktivnost 
1 Prva faza određivanja geoida 

1.1 

Određivanje geoida čiji je kvalitet na nivou od 10 cm na 
osnovu diskretnih vrijednosti geoidnih undulacija dobijenih 
postupkom takozvanog GPS nivelmana (GPS elipsoidne 
visine). Prosječno međusobno rastojanje sa geoidnim 
undulacijama treba da iznosi od 5 do 10km. U 2008. godini 
odrediće se oko 75 diskretnih vrijednosti za teritoriju 
Republike 

  
2 Druga faza određivanja geoida 

2.1 
Određivanje Digitalnog modela reljefa za polovinu teritorije 
Crne Gore sa rezolucijom od jedne lučne sekunde, odnosno 
oko 50 m (oko 2770000 tačaka) 

 

 

2.6. HORIZONTALNA I VERTIKALNA TRANSFORMACIJA 
 

Planom se predviđa završetak radova započetih na formulisanju i 
implementaciji transformacionih postupaka za horizontalno i vertikalno povezivanje 
važeće i nove državne referentne mreže radi, čime će se na kvalitetan način 
omogućiti izvođenje već započetih radova na osnivanju katastra nepokretnosti i 
otpočinjanje procesa uvođenja novog državnog referentnog sistema u službenu 
upotrebu 
 

 Tabela 6.  Aktivnosti na realizaciji horizontalnog i vertikalnog                          
povezivanja važećeg i novog državnog referentnog sistema  

 

Redni broj Aktivnost 
1 Horizontalna i vertikalna transformacija 

1.1 
GPS mjerenja na oko 200 lokacija, odnosno trigonometrijskih i 
poligonskih tačaka približno ravnomjerno raspoređenih na 
cijeloj teritoriji Crne Gore 

1.2 
Nivelmanska mjerenja na oko 200 lokacija repera mreže NVT1 
i NVT2 približno ravnomjerno raspoređenih na cijeloj teritoriji 
Crne Gore 

1.3 Formulacija i implementacija postupaka transformacije 
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3. OSNOVNA DRŽAVNA KARTA, TOPOGRAFSKE I PREGLEDNO-
TOPOGRAFSKE KARTE 

       

3.1. IZRADA  OSNOVNE DRŽAVNE KARTE RAZMJERE 1:5000 
 

Planom se predviđa nastavak već započetih radova u 2008. godini, koji su 
obuhvatali opštu ocjenu kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika postojećih podataka 
i elaborata i stepena njihove upotrebljivosti kod izrade nove digitalne osnovne karte. U 
2009. godini se planira kompletiranje i izradu tehničke dokumentacije- Glavnog 
projekta i izradu topografsko-kartografskog modela podataka, kao preduslova za 
realizaciju radova. 

Osnovna državna karta (ODK) razmjere 1:5000 će se izraditi postupkom izrade 
nove karte u digitalnoj formi na osnovu aviosnimanja kao i korišćenjem raspoloživih 
podataka iz postojeće katastarske evidencije. 
 Postupak izrade nove ODK obuhvata sljedeće aktivnosti: 

• izradu tehničke dokumentacije (Glavnog projekta); 
• izvođenje aviosnimanja i skeniranja aviosnimaka (Uprava za nekretnine); 
• realizaciju radova (priprema terena za aviosnimanje, određivanje 

orijentacionih tačaka, identifikaciju i dešifrovanje, izrada ODK) i nadzor nad 
izvođenjem radova. 

 
 

 

Pre
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
gled izrade planiranih listova Osnovne državne karte 1:5000 
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3.2. IZRADA DIGITALNE ORTOFOTO KARTE ( ORTOFOTO GSD 0.5m)  
 

Planom se predviđa nastavak već započetih radova u 2008. godini na izradi 
digitalne ortofoto karte za područje Crne Gore. 
Digitalna ortofoto karta izrađuje se iz raspoloživog fotomaterijala iz prethodno 
realizovanog aviosnimanja u 2007. godini, u skladu sa propisanom tehničkom 
dokumentacijom. 
 

 
 
Slika 1. PREGLEDNA KARTA PODJELE NA LISTOVE  
 
Broj listova orofoto karte - 251 
Zahvat lista 10350 X 6900 metara (7 141,5 hektara) 
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3.3. DIGITALNA TOPOGRAFSKA KARTA 1:25000 
 

Planom se predviđa nastavak već započetih radova u 2008. godini na izradi 
digitalne topografske karte 1:25000. Donacijom Vlade Japana  u 2007. godini otpočela 
je izrada digitalne topografske karte razmjere 1:25000 za 70% teritorije Crne Gore. U 
2009. godini će se nastaviti radovi na izradi navedene karte za preostali dio 
Republike, odnosno 30% njene teritorije( 35 listova karte) . 
 
Tabela 1. Izrada digitalne topografske karte 1:25000 u 2009. godini 
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   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.  112-4-4   Ifsar                  x x x x x x x x x x x 
2.  113-3-3   Cajnice                x x x x x x x x x x x 
3.  113-3-4   Metaljka               x x x x x x x x x x x 
4.  129-2-2   Vikoc                  x x x x x x x x x x x 
5.  129-2-3   Mratinje               x x x x x x x x x x x 
6.  129-2-4   Pivska planina-     

sjever  x x x x x x x x x x x 

7.  130-1-1   Šuplja stijena         x x x x x x x x x x x 
8.  130-1-2   Boljanici              x x x x x x x x x x x 
9.  130-1-3   Ljubišnja - zapad      x x x x x x x x x x x 
10. 130-1-4   Ljubišnja - istok      x x x x x x x x x x x 
11. 130-2-1   Gotovuša               x x x x x x x x x x x 
12. 130-2-2   Kaludjerovici          x x x x x x x x x x x 
13. 130-2-3   Pljevlja               x x x x x x x x x x x 
14. 130-2-4   Otilovici              x x x x x x x x x x x 
15. 131-1-3   Kamena Gora            x x x x x x x x x x x 
16. 129-1-4  Tjentište               x x x x x x x x x x x 
17. 129-3-2  Lebršnik                x x x x x x x x x x x 
18. 129-4-1  Plužine                 x x x x x x x x x x x 
19. 129-3-3  Stepen                  x x x x x x x x x x x 
20. 129-3-4  Vratkovici              x x x x x x x x x x x 
21. 129-4-3  Pivski Manastir         x x x x x x x x x x x 
22. 147-1-1  Koprivice               x x x x x x x x x x x 
23. 147-1-2  Goslić                  x x x x x x x x x x x 
24. 147-2-1  Srijede                 x x x x x x x x x x x 
25. 146-2-4  Bileća-jug              x x x x x x x x x x x 
26. 147-1-3  Počekovići              x x x x x x x x x x x 
27. 147-1-4  Velimlje                x x x x x x x x x x x 
28. 147-2-3  Trubjela - sjever       x x x x x x x x x x x 
29. 147-3-1  Vilusi                  x x x x x x x x x x x 
30. 147-3-2  Grahovo                 x x x x x x x x x x x 
31. 147-4-1  Trubjela - jug          x x x x x x x x x x x 
32. 146-4-4  Dubravka                x x x x x x x x x x x 
33. 147-3-3  Orjen                   x x x x x x x x x x x 
34. 147-3-4  Risan                   x x x x x x x x x x x 
35. 147-4-3  Bata                    x x x x x x x x x x x 
  Površina:415000ha            
x  Poslovi i radne aktivnosti završeni u 2008.godini 
x  Nastavak realizacije započetih aktivnosti u 2008.godini 
x  Nastavak realizije projekta -planirane aktivnosti u 2009.godina 
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3.4. PROJEKAT DEFINISANJA SLUŽBENIH KARTOGRAFSKIH 
PROJEKCIJA CRNE GORE 

 
 Planom se predviđa izrada projekta definisanja službenih kartografskih 
projekcija Crne Gore u skladu sa definisanim projektnim zadatkom. 
Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti: 

• analizu postojeće kartografske projekcije u Crnoj Gori, 
• odnos projekcije prema novim tehnologijama u geodeziji, posebno zahtijevima 

GIS tehnologije, 
• sastavljanje prijedloga službenih kartografskih projekcija za Crnu Goru koje 

najbolje odgovaraju potrebama Crne Gore u definisanju geodetskog prostornog 
sistema (uvažavajući preporuke međunarodnih geodetskih tijela i udruženja),  

• prijedlog projekcija koje će biti jednoznačno određene u odnosu na postojeće 
projekcije u Crnoj Gori i na globalne svetske projekcije.  

• analiza prednosti ponuđenih rješenja, 
• definisanje načina, dinamiku i troškove uvođenja predloženih službenih 

kartografskih projekcija u upotrebu. 
 
 

4. OSNIVANJE KATASTRA VODOVA 
 
 Planom se predviđa završetak izrade oglednihGlavnih projekata Osnivanja 
katastra vodova u gradovima Bar, Pljevlja i Podgorica, a njihova realizacija će osim 
spremnosti  ovih opština da realizuju Projekte,a takođe će zavisiti i od angažovanja  
nadležnih institucija na prikupljanju i ustupanju podataka za izradu baze Katastra 
vodova. 
  
Tabela  1. Pregled planiranih radova na osnivanju katastra vodova  
 

Red  
broj OPŠTINA Ukupno podzemnih 

vodova (km) 

1. Bar 855 
2. Pljevlja 700 
3. Podgorica 1.870 
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5.  PREMJER, OZNAČAVANJE  I  OBNAVLJANJE  GRANIČNIH 
OZNAKA  NA  DRŽAVNOJ  GRANICI  I  FORMIRANJE EVIDENCIJE  O  
DRŽAVNOJ  GRANICI 
 

 
Plan predviđa nastavak aktivnosti na realizaciji Glavnog projekta premjera 

državne granice sa Republikom Albanijom, koji je odrađen i usvojen 2008. godine, a 
čija će se realizacija odvijati u skladu sa radom međudržavnih komisija.  
  

Planom je predviđena izrada Projektnog zadatka i Glavnog projekta premjera 
državne granice sa Republikom Bosnom i Hercegovinom,  premjer, označavanje i 
formiranje evidencije državne granice prema granici sa Republikom Bosnom i 
Hercegovinom  u dužini od 254,4 km, čija će realizacija biti usklađena sa radom 
državne komisije za razgraničenje sa Bosnom i Hercegovinom. 
Ove aktivnosti obuhvataju sljedeće faze: 

• izrada digitalnih grafičkih prikaza o položaju i načinu stabilizacije postojećih 
graničnih tačaka granične linije i formiranje spiska koordinata XYZ u 
državnom koordinatnom sistemu, 

• izrada biljega, stabilizacija i obnova stabilizacije, čišćenje od stabala i 
drugog rastinja i oznaka tačaka granične linije, 

• identifikacija postojećih tačaka geodetske osnove i postavljanje novih 
tačaka za potrebe geodetskog snimanja, 

• geodetsko snimanje i kartiranje stambenih i privrednih objekata u 
neposrednoj blizini granične linije, kao i objekata koji se nalaze u 
neposrednoj blizini granične linije i koriste u svrhu zaštite državne granice i 
obavljanja kontrole prelaska državne granice, na osnovu postojećih 
katastarskih planova, kao i iz podataka digitalne osnovne državne ortofoto 
karte 1:5000, 

• formiranje digitalnih kartografskih slojeva (Osnovne državne karte, 
topografskih i pregledno topografskih karata i pomorskih navigacionih 
karata) u graničnom pojasu, 

• selekcija podataka iz baze katastra nepokretnosti o katastarskim parcelama 
i imaocima prava u graničnom pojasu. 

 
 
Tabela  1. Premjer i označavanje državne granice i formiranje evidencije 
  

Granična linija prema Republici Bosni i Hercegovini Dužina 
(km) 

Granica kopnom 204,5 
Granica rijekama Pivom, Tarom i Ćehotinom 38,2 
Granica  Bilećkim jezerom 11,7 
UKUPNO: 254,4 
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6. REGISTAR KUĆNIH BROJEVA, ULICA I TRGOVA I EVIDENCIJA 
PROSTORNIH JEDINICA 

 

6.1. REGISTAR KUĆNIH BROJEVA, ULICA I TRGOVA 
 

Planom se predviđa nastavak aktivnosti na prikupljanju podataka o kućnim 
brojevima, ulicama i trgovima za područje obuhvaćeno projektima uspostave katastra 
nepokretnosti. 

 Plan predviđa i nastavak realizacije izrade i implementacije posebnog 
softverskog rješenja za formiranje registra kućnih brojeva, ulica i trgova.  

U toku 2009. godine planirano je pripremiti tehničku dokumetaciju za 
prikupljanje podataka o kućnim brojevima, ulicama i trgovima od opštinskog organa za 
komunalne poslove, izdavanje rješenja o kućnim brojevima i organizovanje izrade i 
postavljanja tabli kućnih brojeva, naziva ulica i trgova. 

U cilju jedinstvenog regulisanja označavanja kućnih brojeva, ulica i trgova za 
teritoriju Crne Gore pokrenuće se inicijativa za donošenje novog Zakona o naseljima, 
kao i odgovarajućih podzakonskih propisa. 

 

6.2. EVIDENCIJA PROSTORNIH JEDINICA 
 

Planom se predviđa završetak aktivnosti započetih u 2008. godini koji se 
odnosi na izradu evidencije prostornih jedinica u digitalnom obliku, a  obuhvatili  su 
radove na prikupljanju podataka o prostornim jedinicama (saglasno članu 152  
Zakona), od nadležnog državnog organa za poslove statistike, određivanje digitalnih 
koordinata graničnih linija za prostorne jedinice na prostoru Crne Gore, sa 
odgovarajućom tačnošću, kao i implementaciju posebnog softverskog rješenja za 
evidenciju prostornih jedinica. 

Plan predviđa i nastavak realizacije izrade i implementacije posebnog 
softverskog rješenja za formiranje evidencije prostornih jedinica.  
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7. MODERNIZACIJA GEODETSKO-KATASTARSKOG 
INFORMACIONOG SISTEMA 

 
 

 
Plan radova obuhvata modernizaciju, unaprjeđenje i obezbjeđivanje nove 

hardverske i softverske infrastrukture s ciljem poboljšanja kvaliteta proizvoda i usluga 
Uprave za nekretnine. 

 
 
Tabela 1. Aktivnosti za nabavku i održavanje hardverske  infrastrukture  
 

Red 
broj Aktivnost Opis aktivnosti 

1 Održavanje i unaprjeđenje 
hardverske infrastrukture  

1.1 Hardware  
 Nova oprema Oprema vezana za tekuća održavanja 

 Održavanje sistema Redovno održavanje i servis opreme 

1.2 Komunikaciona 
infrastruktura  

 Nova oprema i servisi Unaprjeđenje komunikacione infrastrukture – LAN mreže 

 Održavanje sistema Troškovi komunikacionih servisa provajdera 

1.3 Specijalizovana oprema  

 Oprema za 3D prikaze i GIS 
obradu Nabavka 3D opreme i specijalizovanih radnih stanica 

 UKUPNO:  

 
 
 
Tabela 2. Aktivnosti za nabavku i održavanja softverske  infrastrukture 
 

RB Aktivnost Opis aktivnosti 

1 Održavanje i unaprjeđenje 
sistemskog softvera  

1.1 Operativni sistemi  
 Održavanje softvera Licenciranje i nadogradnja za nove verzije 

1.2 Sistem za upravljanje 
bazama podataka  

 Održavanje softvera Redovno održavanje i nadogradnja DBMS 

1.3 Sistemski softver za 
poslovnu komunikaciju  

 Održavanje softvera Redovno održavanje i nadogradnja softvera 

1.4 Zaštita i antivirus programi  

 Održavanje softvera Redovno održavanje i nadogradnja softvera 

   

2 Održavanje i unaprjeđenje 
aplikativnog softvera   

   
2.1 GPS mreža - softver  

 Održavanje softvera Redovno održavanje i nadogradnja softvera 

2.2 Fotogrametrija i daljinska 
detekcija  

 Novi moduli Nabavka novih softverskih modula za fotogrametriju 
restituciju i daljinsku detekciju 

 Održavanje softvera Redovno održavanje i nadogradnja softvera 
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2.3 GIS i Kartografija  

 Novi moduli Nabavka novih softverskih modula za GIS i kartografiju 

 Održavanje softvera Redovno održavanje i nadogradnja softvera 

2.4 Katastar nepokretnosti  

 
Unaprjeđenje softverskih 
rješenja za uspostavu i 
održavanje baze katastarskih  
podataka 

Unaprjeđenje postojećih i razvoj novih softverskih rješenja 

 
Implementacija modula 
Registar kućnih brojeva, ulica i 
trgova 

Analiza postojećih podataka, testiranje i implementacija 
novih softverskih modula 

 Implementacija modula 
Evidencija prostornih jedinica 

Analiza postojećih podataka, testiranje i implementacija 
novih softverskih modula 

 Implementacija modula 
Katastar vodova 

Analiza postojećih podataka, testiranje i implementacija 
novih softverskih modula 

 Održavanje softvera Redovno održavanje i nadogradnja softvera 

2.5 Aplikativni softver za 
poslovne komunikacije  

 Održavanje softvera Redovno održavanje i nadogradnja softvera 

2.6 Arhiv  

 Implementacija modula  Analiza postojećih podataka, testiranje i implementacija 
arhivskih baza i odgovarajućih softverskih rješenja 

   

3 Unaprjeđenje rada 
INFORMACIONOG SISTEMA  

   

3.1 
Izrada MODELA PODATAKA 
za katastarske i ostale GIS 
podatke  

 

 UML šema Analiza strukture katastarskih podataka i identifikacija 
paketa i klasa 

 Katalog objekata Formiranje kataloga prema ISO i OGC standardima 

 Katalag topografsklih znakova i 
signatura Formiranje kataloga prema ISO i OGC standardima 

 Katalog meta podataka Formiranje kataloga prema ISO i OGC standardima 

 Specifikacija formata za 
razmjenu podataka Specifikacija formata prema ISO i OGC standardima 

 Procesi rada Definisanje procesa rada prema ISO i OGC standardima 

 Testiranje modela Analiza, usavršavanje i testiranje modela podataka 

3.2 Geoportal  
 Definisanje arhitekture Usvajanje standarda i definisanje servisa 

 Hardversko softverska 
infrastruktura  

 Implementacija infrastrukture 
prostornih podataka  

 Implementacija Geoportala  

 Održavanje softvera  
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8. ARHIV DOKUMENTACIJE UPRAVE ZA NEKRETNINE 
 
 

Planom se predviđa nastavak aktivnosti na kompletiranju podataka Arhiva 
dokumentacije o državnom premjeru i nepokretnostima u sjedištu Uprave za 
nekretnine u Podgorici i u sjedištima područnih jedinica koji obuhvata: 

• skeniranje postojeće arhivske dokumentacije katastarskih planova, 
geodetsko-fotogrametrijskih elaborata, preglednih planova, elaborata 
katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta, zbirki isprava i dr., 

• nabavka odgovarajuće kancelarijske opreme za arhiviranje i fizičku zaštitu 
arhivske i druge dokumentacije, 

• nabavka tehničkih sistema za čuvanje i fizičku zaštitu digitalnih podataka, 
• prikupljanje istorijske dokumentacije o vršenju geodetskih poslova na 

teritoriji Crne Gore i formiranje baze podataka,  
• uspostavljanje i rad višenamjenskog sistema distribucije podataka, 
• formiranje biblioteke Uprave za nekretnine. 

 
Plan predviđa i nastavak realizacije izrade i implementacije posebnog softverskog 

rješenja za formiranje Arhiva dokumentacije o državnom premjeru i nepokretnostima.  
 

 

9. REORGANIZACIJA UPRAVE ZA NEKRETNINE I MODERNIZACIJA I 
IZGRADNJA PROSTORA UPRAVE ZA NEKRETNINE I PODRUČNIH 
JEDINICA 

 
 
9.1. REORGANIZACIJA UPRAVE ZA NEKRETNINE 

 
U prvom kvartalu 2009. godine biće urađen i predat nadležnim organima na 

razmatranje i usvajanje u skladu sa novim Zakonom o državnim službenicima 
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za nekretnine.  

 
Sa stanovišta Zakona, osnovne funkcije koje će obavljati Uprava za nekretnine 

su:  
• izrada i održavanje državnih referentnih geodetskih sistema;  
• osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti;  
• osnivanje i održavanje katastra vodova; 
• izrada i održavanje Osnovne državne karte, topografskih i pregledno-

topografskih karata i formiranje jedinstvene kartografske baze podataka 
Republike;  

• premjer, označavanje, održavanje i obnavljanje graničnih oznaka na državnoj 
granici i vođenje evidencije državne granice;  

• vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova i evidencije prostornih jedinica;  
• vođenje geodetsko-katastarskog informacionog sistema;  
• vođenje arhiva dokumentacije o državnom premjeru i nepokretnostima. 
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9.2. MODERNIZACIJA I IZGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA  
 
 U cilju poboljšanja uslova rada zaposlenih ovim Planom predviđa se nastavak 
aktivnosti na izradi izvođačkih projekata za gradnju poslovne zgrade Uprave u 
Podgorici, sa obezbjeđivanjem prostora za Područnu jedinicu Podgorica. Plan za 
2009. godinu obuhvatio je i izradu projektne dokumentacije, čija će realizacija zavisiti 
od završetka radova na izradi izmjena i dopuna DUP-a Zabjelo 9, koji treba da usvoji 
Skupština opštine Podgorica. 

Planom se predviđa izrada izvođačkih projekata za adaptaciju, adaptacija i 
modernizaciju poslovnih prostora u područnim jedinicama Bar, Bijelo Polje, Kolašin, 
Mojkovac i Rožaje.  
 Za područne jedinice je neophodno dodatno opremanje kancelarijskim 
namještajem i odgovarajućom kancelarijskom opremom. 
   
 

10.  DONOŠENJE NOVIH  I  INOVIRANJE POSTOJEĆIH 
PODZAKONSKIH AKATA U OBLASTI DRŽAVNOG PREMJERA I 
KATASTRA NEPOKRETNOSTI 

 
Planom se predviđa da se u toku 2009. pripreme sljedeći podzakonski akti. 

 

Red 
broj Naziv podzakonskog akta 

1. 

Pravilnik o državnom premjeru i katastru nepokretnosti koji će objediniti sljedeće  
- Pravilnik o upisu prava na nepokretnostima i postupak upisa, 
- Pravilnik o tehničkim normativima, metodama i načinu rada kod izrade 

katastra nepokretnosti i njegovo održavanje i upisa prava na 
nepokretnostima, 

- Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole, pregleda i prijema radova u 
postupku održavanja katastra nepokretnosti, 

- Pravilnik o tehničkim normativima, metodama i načinu rada koji se primjenjuje 
u premjeru i njegovom održavanju(geodetska osnova, katastarsko klasiranje i 
bonitiranje zemljišta, katastarski planovimetrološko obezbjeđenje geodetskih 
radova), 

- Pravilnik o tehničkim normativima, metodama i načinu rada u oblasti 
državnog premjera i katastra nepokretnosti. 

2. Pravilnik o tehničkim normativima, metodama i načinu rada kod izrade katastra 
vodova i njegovo održavanje 

3. Pravilnik o načinu osnivanja, sadržaju i vođenju registra kućnih brojeva, naziva ulica i 
trgova i evidencije prostornih jedinica 

4. Pravilnik o načinu sticanja ovlašćenja za projektovanje i izvođenje geodetskih radova 
u inženjersko-tehničkim oblastima 

5. 
Pravilnik o tehničkim normativima, metodama i načinu rada izrade tehničke 
dokumentacije i kontrolu tehničke dokumentacije za radove u inženjersko-tehničkim 
oblastima 

6. Pravilnik o načinu vršenja nadzora i kontrole geodetskih radova u inženjersko-
tehničkim oblastima 

7. Pravilnik o načinu čuvanja, uvida, korišćenja, odnosno distribucije podataka premjera 
i katastra nepokretnosti 

8. Pravilnik o načinu osnivanju, sadržaju i vođenju evidencije državne granice 

9. Uredbu o visini naknade za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i 
usluga Uprave za nekretnine 
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11. OBRAZOVANJE KADROVA ZA RAD U OBLASTI DRŽAVNOG 
PREMJERA I KATASTRA NEPOKRETNOSTI  

 
 
 Plan predviđa nastavak daljih aktivnosti na podršci Studijskom programu 
geodezije, kao finansijsku potporu opstanku ovog studija na kojem je u toku 2008. 
godine uručeno 62 diplome i to 29 diplomiranih inžinjera geodezije, 12 specijalista i 21 
bečelor. Uporedo sa tom inicijativom izvršiće se analiza potreba univerzitetskog 
geodetskog obrazovanja kadrova  inženjera (inženjera geodezije i geoinformatike 
(Bsc) i diplomiranih inženjera  geodezije i geoinformatike (Msc) na sadašnjem 
Studijskom programu Geodezija. 
 U toku 2008. godine nametnula se potreba za jačanje kapaciteta Srednje 
građevinske-geodetske škole, prije svega u opremanju kompjuterske učionice, 
hardverom i softverom, tako da je planirana dalja saradnja na modernizaciji 
srednjoškolskog sistema geodetskog obrazovanja kadrova.  
  

12. NASTAVAK MEĐUNARODNE SARADNJE 
 
 
 U toku 2009. godine Planom je predviđen nastavak daljih aktivnosti na 
uspostavljanu i razvoju  međunarodne saradnje. 
 Planiran je nastavak uspješne saradnje sa GTZ-om (Njemačka organizacija za 
tehničku saradnju), jer su dosadašnja iskustva pokazala veoma dobre rezultate, na 
obostrano zadovoljstvo. 

Uprava za nekretnine je maja 2008. godine potpisala Memorandum o 
dugoročnoj saradnji sa LGB-om (Služba za katastarski premjer i geobazneinformacije 
pokrajine  Brandenburg), koji se odnosi na integraciju Sektora za premjer u 
ekonomiju, politiku i upravljanje, tehničku saradnju i koordinaciju, pružanje podrške u 
uspostavljanju Goportala, razmjene iskustvava na polju kartografije i pružanju podrške 
u profesionalnom obrazovanju i obuci. Planiran je nastavak saradnje na svim poljima 
naglašenim u Memorandumu. 

U protekle dvije godine vođeni su razgovori sa predstavnicima Svjetske banke, 
koji su rezultirali potpisivanje ugovora decembra 2008. godine. Tekuća godina 
označava početak realizacije Projekta zemljišne administracije i upravljanja, vezanog 
za  kredit Svjetske banke, tako da će veliki broj aktivnosti biti usmjeren na saradnju sa 
predstavnicima Svjetske banke. 

Krajem 2008. godine, Uprava za nekretnine postala je članica UNGEGN (grupa 
Ujedinjenih nacija za standardizaciju geografskih imena), tako da u 2009. godini 
predstoje mnoge aktivnosti vezane za rad ove grupe. 

U prvoj polovini 2009. godine biće završeni radovi na izradi digitalne 
topografske karte koja je rađena u okviru Projekta Donacije Vlade Japana  od 2007. 
godine. Planiran je dalji nastavak saradnje sa JICA (Japanska agencija za 
međunarodnu saradnju) u zavisnosti od daljih međunarodnih projekata. 

Planom je predviđena dugoročna saradanja sa Republičkim geodetskim 
zavodima iz okruženja u svim oblastima iz nadležnosti Uprave za nekretnine.  

Nakon prijema u članstvo Eurogeografiksa,  planirana su aktivna učešća u svim 
daljim aktivnostima ove organizacije. 

Planom je predviđeno i niz drugih aktivnosti koje se odnose na razvijanje 
saradnje sa institucijam nadležnim za sprovođenje evropskih direktiva i standarda 
vezanih za obavljanje poslova Uprave za nekretnine. 
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IV  FINANSIJSKA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANA 
 
 

Finansijska sredstva za realizaciju Godišnjeg plana za 2009. godinu iskazana 
su u Srednjoročnom programu radova na premjeru i izradi katastra nepokrotnosti 
(″Službeni list RCG″, br. 55/07). 

Godišnji plan za 2009. godinu će se realizovati u skladu sa visinom 
finansijskih sredstava, koja će se obezbijediti za njegovu realizaciju. 
 
 
 
 
 

V  ZAVRŠNA  ODREDBA 
 
 

Ovaj Plan počinje sa realizacijom  danom usvajanja. 
 
 
 
 
 
 
 
Broj  
Podgorica, 29. januar  2009. godine 

 
 

MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE 
 

Podpredsjednik Vlade Crne Gore 
i 

Ministar finansija 
Dr Igor Lukšić 
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